

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся
МБОУ СОШ № 18**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	Август, 2022год	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Цапенко А. В., директор школы
2.	До 1 сентября 2022года	Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости.	Ивченко А. В., заместитель директора по УВР
3.	31 августа 2022 год	Установочный семинар для учителей школы.	Ивченко А. В., заместитель директора по УВР
4.	Постоянно	Участие в семинарах, вебинарах.	Ивченко А. В., заместитель директора по УВР
5.	По мере необходимости	Консультации для родителей и обучающихся	Ивченко А. В., заместитель директора по УВР кл. руководители
6.	До1 сентября 2022 года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Цапенко А. В., директор школы Ивченко А. В., заместитель директора по УВР
7.	Август, 2022	Размещение локального акта на официальном сайте школы	Подорожная Д. В.